Rev.B

承認	原価	作成・責任者

２００３年

活動計画表

事業所・部門名/**匠の町しもすわ・あきないプロジェクト**
課・係・チーム名/
推進責任者　原　　起案日：　03年　7月　7日　　最終完結予定日：　03年　3月　31日　　**＊具体的な活動内容、狙い数値を記入**

『活動項目』（達成目標）	具体的な活動項目）		担当者	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
プラットホームづくり	**①企業、工房、学校、マスコミ訪問**	大橋さんと訪問	原	○→								
		地元工房のピックアップ	全員	○								
		地元メーカー等訪問	全員		○							
	②匠クラフトフェア	①でのメーカーへの参加要請	原	→	○							
		参加要綱絞込み・作成	河西		→							
		参加公募			○→							
		チラシ・ポスター	河西		○→							
		HP	斉藤		○							
		マスコミ発表	原		○							
		レイアウト、イベント詰め	河西・斉藤・原			○→						
		テント等備品手配	全員		○							
		開催	全員					○（11月2日･3日）				
	③匠講座開設	人選	全員	→								
		交渉	全員			→						
		マスコミ発表	原				○	○				
		第一回開催	全員							○		
		第2回	↓								○	
		第3回	▼									○
	④パンフェスタ参画	企画協力	斉藤	→								
		当日協力	全員			○						
新店舗づくり	**①匠事務所、おかみさんの店の運用**	**日本装飾美術学校との連携**										
		・学生のチャレンジショップ		方向性打合せ								
		・作品の常設、販売										
		ベルビアとの連携		→								
		三条市との連携										
		③匠講座実施								→		
	②新店舗をつくる	御田町既存店主の改装の働きかけ		方向性打合せ								
		御田町空き店舗の活用		→								

特記事項